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Setiap event adalah proyek: punya awal, akhir, anggaran, dan hasil yang jelas. Topik ini memberi alat dasar
untuk memecah pekerjaan, mengurutkan, menjadwalkan, dan memantau kemajuannya.

Kuis: lulus (terbaik 3/3, 1 kali)
Status topik: selesai

Acuan

• SITXMGT006 Manage projects (unit inti)

• 9507AR Project Management, EHL Hospitality Business School (Swiss), BSc International Hospitality
Management (Course Catalogue 2025/2026)

• Project Management, Tio Business School (Belanda), Bachelor International Tourism Management,
tema Event Management (halaman program 2026)

Inti materi

1. Work Breakdown Structure (WBS) memecah event menjadi paket kerja yang bisa diberikan ke satu
orang: misalnya 'dekorasi pelaminan' bukan 'dekorasi'.

2. Setiap paket kerja punya pemilik, tenggat, dan hasil yang bisa dicek (deliverable). Tanpa tiga itu, paket
kerja hanya harapan.

3. Urutan ketergantungan menentukan jalur kritis: pekerjaan yang kalau terlambat akan menggeser hari H,
misalnya konfirmasi venue sebelum cetak undangan.

4. Jadwal proyek dibaca mundur dari hari H (backward planning), lalu diberi buffer pada pekerjaan yang
bergantung pada pihak luar.

5. Rapat kemajuan mingguan cukup 15 menit dengan tiga pertanyaan: apa yang selesai, apa yang
terhambat, apa yang perlu keputusan.

6. Perubahan lingkup (scope change) dari klien dicatat tertulis dengan dampaknya ke biaya dan jadwal
sebelum disetujui.

Sumber

• [Unit AQF] SITXMGT006 Manage projects (PDF resmi training.gov.au). training.gov.au, Pemerintah
Australia (SIT50322 Release 2), 2022 (badan pemerintah).
https://training.gov.au/assets/SIT/SITXMGT006_R1.pdf

• [Kampus] EHL Hospitality Business School (Swiss): BSc International Hospitality Management. EHL
Hospitality Business School (Swiss), Course Catalogue 2025/2026 (universitas terakreditasi).
https://www.ehl.edu/en/study/bachelor-degree-in-hospitality

• [Kampus] Tio Business School (Belanda): Bachelor International Tourism Management, tema Event
Management. Tio Business School (Belanda), halaman program 2026 (universitas terakreditasi).
https://www.tio.nl/en/international_tourism_management/study-programme/

• [Panduan] PM² Project Management Methodology Guide 3.1 (European Commission). European
Commission, Directorate-General for Digital Services (Publications Office of the European Union),
2023 (edisi 3.1; dimuat di Publications Office Februari 2024) (badan pemerintah).
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97cc2f12-c648-11ee-95d9-01aa75ed71a1

• [Standar] ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management, Guidance on project
management (halaman resmi ISO). International Organization for Standardization (ISO), 2020 (badan
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standar). https://www.iso.org/standard/74947.html
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